

# 地域医療構想調整会議の進め方(平成29年度)について(案)

▽ : 国から都道府県へ進捗確認

		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
国		全ての都道府県で構想策定完了予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>都道府県職員研修(前期)</li> <li>データブック配布及び説明会</li> <li>基金に関するヒアリング</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>都道府県職員研修(中期)</li> <li>地域医療構想の取組状況の把握</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>都道府県職員研修(後期)</li> <li>病床機能報告(平成29年度)の実施</li> </ul>						
都道府県全体			<p>(第7次医療計画に向けた検討を開始)</p> <p>●<b>具体的な機能分化・連携に向けた取組の整理について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>県全体の病床機能や5事業等分野ごとの不足状況を明示</li> </ul>												
		<p>●病床機能の分化・連携に向けた好事例や調整困難事例について収集・整理(国において全国状況を整理)</p> <p>●<b>地域住民・市区町村・医療機関等に対する情報提供</b>(議事録の公開、説明会等)</p>													
調整会議			<b>1回目</b>			<b>2回目</b>			<b>3回目</b>			<b>4回目</b>			
			<p>●<b>病床機能報告や医療計画データブック等を踏まえた役割分担について確認</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>各医療機関の役割の明確化</li> <li>各医療機関の病床機能報告やデータブックの活用</li> <li>不足する医療機能の確認</li> </ul>			<p>●<b>機能・事業等ごとの不足を補うための具体策についての議論</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域で整備が必要な医療機能を具体的に示す</li> <li>病床機能報告に向けて方向性を確認</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>機能ごとに具体的な医療機関名を挙げたうえで、機能分化・連携若しくは転換についての具体的な決定</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>具体的な医療機関名や進捗評価のための指標、次年度の基金の活用等を含むとりまとめを行う</li> </ul>			